
Ÿ Teoría de Programación

Ÿ Actividades y Secuencias.

Ÿ Duraciones y Barras de Gantt.

Ÿ PERT  - CPM Y LPU.

Ÿ  Prácticas Asistida en Project.

Ÿ Creación de Tareas y Capítulos.

Ÿ Definición de Precedencias.

Ÿ Formato de Calendarios.

Ÿ Recursos y Costos.

Ÿ Formatos Gantt y PERT.

Ÿ Seguimiento y Control.

Contamos con Salas  de Informática para grupos de 6 
Personas, computador por persona.

Duración:  6 Sesiones de 3 horas cada una.

Certificado: Se entregará certificación de asistencia 
habiendo cumplido con el 80% de participacoión en el 
curso.

Forma de Pago: Efectivo - Transferencia - Consignación  
-  Tarjetas.

CONDICIONES

HORARIO

Horarios Disponibles:

Lunes a Viernes y Sábados

 Horarios especiales para grupos, (a convenir).
 Mañana:  09:00 am - 12:00 m
 Tarde:  02:00 am - 05:00 pm
 Noche:     06:00 pm - 09:00 pm

Carrera 49C No. 91 - 76, Local 1, Primer Piso     Teléfonos: 3570081 - 3575905 - 3059101 - 3002501398     Barranquilla.
Movil Whatsapp: 317 657 50 34      e-mail: capacitacion@sispac.com.co      www.sispac.com.co      

27 años

  CONTENIDO DEL CURSO

27 años

SISTEMAS PARA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN LTDA
27 años Evolucionando para ti!

PROGRAMACIÓN 
DE OBRAS
CON APLICACIÓN
 A PROJECT.

Orientado a: 
Arquitectos, Ingenieros, constructores, 
diseñadores de Espacios y mobiliarios, 
profesionales y tecnólogos afines a los 
procesos constructivos.

Competencias
Al final del curso usted estará en capacidad de:

Ÿ Definir las tareas de un proceso 
construct i vo  para  rea l i zar  una 
programación.

Ÿ Analizar las secuencias existentes entre 
las tareas.

Ÿ Calcular las duraciones de las tareas. 
Manejando conceptos de rendimientos 
y cuadrilla.

Ÿ Elaborar manualmente diagramas de 
barras de Gant.

Ÿ Elaborar y definir manualmente 
programaciones con PERT-CPM.

Ÿ Conocer y utilizar el sistema L.P.U.
Ÿ Calcular las duraciones totales de un 

proceso constructivo.
Ÿ Elaborar Diagramas de Barras en 

Microsoft Project con Ruta critica.
Ÿ Elaborar Diagramas de Red en 

Microsoft Project.
Ÿ Elaborar Calendarios en Mocrosoft 

Project.
Ÿ Ajustar Programaciones, horarios y días 

laborables en Project.
Ÿ Realizar flujos de fondos desde Project.
Ÿ Realizar procesos de seguimiento con 

línea base en Project.


